



Résumé d'apprentissage

Réinsertion d'urgence de 100 enfants soldats en RDC

Ce résumé d'apprentissage met en lumière les principaux défis, succès et enseignements tirés d'un projet d'urgence mis en œuvre pour sauver et réinsérer des enfants soldats dans la République démocratique du Congo (RDC). Ce projet s'est déroulé de février à juillet 2017. Soutenu par Peace Direct et mis en œuvre par le Centre Résolution Conflits (CRC), il visait à démobiliser et réinsérer environ 100 enfants ex-combattants dans la région du Nord-Kivu en RDC. Cette opportunité s'est présentée lors d'un dialogue avec le chef d'une milice. Il a offert de libérer tous les enfants soldats sous ses ordres, à condition qu'ils reçoivent le soutien adéquat pour retrouver leur place au sein de leur famille et de leur communauté. Soutenu par un donateur américain, le projet visait à protéger les enfants à risque de se faire recruter et à démobiliser ceux qui avaient déjà pris les armes. Il leur offrait des formations professionnelles ou une aide pour reprendre leur scolarité.

Le CRC, avec qui Peace Direct travaille depuis 2005, a une longue expérience du soutien aux ex-combattants, y compris la libération et la réinsertion des enfants enlevés et contraints à se battre ou à travailler pour les milices de la région. Le territoire de Lubero, dans le Nord-Kivu, est le théâtre de violences et de combats brutaux ; c'est un terreau fertile où prolifèrent les groupes armés. Le recrutement des enfants a été publiquement condamné, mais le CRC estime que jusqu'à 1 200 enfants de la région font actuellement partie de groupes armés.


Le résumé d'apprentissage suivant se base sur une évaluation indépendante réalisée à la fin du projet en septembre 2017. Elle cherchait à évaluer l'impact et les défis du travail avec un groupe aussi vulnérable, cela afin d'alimenter et de renforcer les projets à venir. L'évaluation cherchait à fournir des recommandations pour améliorer les systèmes et méthodes du CRC pour le suivi et l'évaluation de son travail avec les enfants-soldats.

62

enfants ont été
démobilisés et plus de

150

enfants ont retrouvé leurs
familles ou ont été logés
dans des familles d'accueil



« Je veux acheter un terrain et être agricultrice. Une femme qui travaille est plus respectée qu'une femme illettrée. Ma communauté me respectera si je suis indépendante financièrement. »
Participante du projet, 17 ans



Évaluation de la durabilité et de l'efficacité

- **Ingéniosité locale :** Le CRC a démobilisé et réinséré 62 enfants avec un temps de préparation et des ressources extrêmement limités. En dépit des nombreux défis liés à la nature urgente du projet, le CRC a fait preuve de flexibilité, d'ingéniosité et de résilience.
- **Démobilisation dans les communautés :** Le CRC a tiré parti d'une opportunité très rare de sauver et de réinsérer un grand nombre d'enfants, en réponse à une offre sans précédent d'un chef de milice. Son travail a démontré le potentiel d'approches basées dans les communautés, en particulier en l'absence de toute initiative gouvernementale.
- **Réintégration à travers l'éducation :** Le CRC a scolarisé 35 enfants (18 garçons et 17 filles). C'est un excellent résultat dans une culture où l'apprentissage d'un métier et la génération de revenus sont plus importants que la scolarisation. L'admission des enfants à l'école a été compliquée par le fait qu'on se trouvait en milieu d'année scolaire. Or, les enfants n'ont le droit de démarrer l'école qu'en septembre. Cela révèle les limites d'un système éducatif incapable d'accepter de nouveaux élèves en milieu d'année.
- **Sensibilisation au recrutement des enfants :** Il est devenu clair que les milices ciblent activement les garçons qui ne vont pas à l'école ; en effet, rejoindre la milice locale est plus intéressant que ne rien faire. Ce projet a révélé les voies du recrutement des milices et le besoin de soutenir la formation et l'éducation pour l'empêcher.
- **Prévention du retour dans les milices :** Le projet a réussi à empêcher le retour dans les milices, ce qui est très important. La durabilité de cette action dépendra d'un soutien continu à la réinsertion à travers d'autres projets. L'évaluation a aussi fait remarquer que la réinsertion socioéconomique des enfants doit s'intégrer à une approche globale visant à renforcer leur environnement protecteur.

Défis

- **Période de planification limitée :** Il fallait absolument saisir la chance qui se présentait ; le temps de préparation du projet a donc été extrêmement limité. Comme il était urgent de libérer les enfants, aucun système de collecte, de vérification et de maintenance des données sur les enfants sauvés et restant dans les milices n'était prêt.
- **Accès :** Le mauvais état des routes et la saison des pluies ont compliqué l'accès aux sites du projet. Des poches d'insécurité ont aussi créé des défis logistiques importants pour la libération des enfants, les voyages entre les sites du projet et les activités de suivi.
- **Ressources limitées :** Plusieurs éléments clés du CRC ont quitté l'organisation pour prendre des postes mieux payés à l'ONU et dans des ONGI, ce qui a perturbé le suivi et la mise en œuvre du projet. De plus, les contraintes de financement ont fait que les enfants sauvés qui suivaient une formation professionnelle ne disposaient pas des outils requis à la création d'une microentreprise.
- **Plaidoyer et partenariats :** Le manque de collaboration avec d'autres ONGI a fait que la capacité du CRC à mener des actions de plaidoyer efficaces, à augmenter sa visibilité et à créer des liens avec d'autres initiatives pour en tirer des enseignements a été limitée.
- **Femmes et filles :** En l'absence d'une solide analyse sexospécifique, les femmes et les filles du projet n'ont pas reçu le soutien nécessaire. Par exemple, les conseils pour la santé sexuelle et reproductive auraient dû faire partie de l'aide apportée aux filles. Les conseils et le soutien psychosociaux auraient dû prendre en compte le fait que les filles et les femmes subissent des violations spécifiques dans les milices.





19
enfants à risque de retourner dans les milices ont reçu une aide à la formation et à l'éducation



« À la fin de l'apprentissage, j'ai monté un petit atelier de réparation de motos avec deux autres ex-combattants. »
Participant du projet anonyme

- **Pauvreté et absence de l'État** : Compte tenu de la pauvreté généralisée dans les communautés et le manque total de participation des autorités publiques, le CRC a eu du mal à animer des services comme des centres d'accueil pour les enfants vulnérables. Comme le CRC était responsable de la gestion de tous les aspects de la réinsertion, sans aide du gouvernement local, le risque de dépendance était réel, non seulement entre les communautés et le CRC, mais aussi entre le CRC et Peace Direct.
 - **Coutumes locales et superstitions** : Les jeunes de la région croient que l'appartenance à une milice locale est un bon moyen de gagner rapidement de l'argent et de se faire protéger par les sorciers des milices. Les croyances locales entravent aussi la réinsertion ; les communautés craignent que les sorciers aient jeté un sort sur les enfants.
- ### Impact
- **Meilleure acceptation des ex-combattants** : Les enfants qui ont suivi une formation professionnelle étaient perçus de manière beaucoup plus positive. Les communautés étaient aussi mieux capables de comprendre l'importance de la réinsertion socioéconomique des ex-combattants.
 - **Éducation et formation des filles** : En dépit de l'absence d'une analyse sexospécifique, les filles ont bénéficié de meilleures opportunités en matière d'éducation et de formation professionnelle, ce qui a aidé les communautés à les accepter. La participation à la formation a mené à une augmentation de l'estime de soi et de l'acceptation, sinon à une importante augmentation des revenus.
 - **Réduire le taux de retour dans les milices** : Selon les parents sur les deux sites du projet, tous les enfants qui ont bénéficié des activités du projet sont restés dans leurs communautés. Aucun n'a repris les armes.
 - **Des pas menant à la réinsertion dans la société** : En dépit du temps et des ressources limités, le projet a eu un impact positif sur le potentiel de réinsertion des enfants-soldats. Les participants ont révélé qu'ils avaient acquis des compétences de négociation et de résolution pacifique des litiges et qu'ils étaient plus autonomes financièrement, autant de facteurs essentiels à une réinsertion réussie et durable.
 - **Meilleure capacité de collaboration** : Un résultat particulièrement important a été la coopération entre les jeunes suivant une formation professionnelle sous la supervision d'un artisan. Les participants ont aussi bénéficié d'une reconnaissance positive dans leurs communautés et ont généré des revenus plus importants. Ce résultat a été constaté dans plusieurs projets où les apprentis ont collaboré à la création d'entreprises.
 - **Meilleure sensibilisation à la problématique des enfants-soldats** : En dépit de son ampleur limitée, ce projet a permis de soulever la question du recrutement des enfants dans les communautés ciblées. Les acteurs internationaux et nationaux lui témoignent un faible intérêt, mais le projet a suscité un enthousiasme croissant à l'égard de la résolution et de la visibilité de la crise des enfants-soldats.
 - **Plus d'espoir** : Après le renforcement des capacités psychosociales de six conseillers, une augmentation de la confiance et de l'optimisme a été constatée. Les personnes interviewées ont décrit un renforcement de l'espoir et de la motivation parmi les ex-combattants grâce à l'amélioration du soutien psychosocial. Cela jette les bases de l'utilisation d'approches plus holistiques de la réinsertion.
 - **Résultats inattendus** : l'un des grands résultats inattendus du projet a été que rapidement après la fin du projet, le chef de la milice s'est rendu à la mission de stabilisation de l'ONU en République démocratique du Congo (MONUSCO). Le CRC a pensé que les discussions avec cet ancien enfant-soldat sur la vie en dehors de la milice ont sans doute contribué à sa décision de se rendre.



Réflexions de Peace Direct et du CRC

CRC

L'enseignement clé de ce projet nous a rappelé le besoin d'aligner les activités d'urgence sur une approche plus générale de la réinsertion, la prise en charge de nouveaux enfants étant associée au soutien des enfants vulnérables face au recrutement et au retour dans les milices. Les interventions doivent être motivées par les besoins des communautés, et nous demandons aux donateurs de comprendre que la réinsertion des ex-combattants est un processus long et complexe dépendant d'un financement durable et flexible. Il est donc important de prendre en compte tous les obstacles qu'elle rencontre. Il est tout aussi important de considérer ce projet comme une petite contribution au changement des perspectives sur l'éducation, la santé mentale et la réinsertion des ex-combattants. Il a participé à la paix dans la région dans le cadre d'une politique plus générale de protection des enfants et de fourniture d'alternatives sûres au recrutement.

Peace Direct

Le CRC a pu mettre en œuvre un projet d'urgence pour la démobilisation et la réinsertion des enfants-soldats avec très peu de préparation et des ressources extrêmement limitées. Il sera vital d'associer l'ingéniosité des organisations locales devant les imprévus et une approche plus générale de la réinsertion prenant en compte les causes du recrutement par les milices. Une perspective plus large ne doit pas négliger le besoin de former les formateurs, de réaliser une analyse sexospécifique et de mettre en lumière l'importance des activités de protection des enfants. La compréhension des perspectives, coutumes et idées locales a été très importante pour Peace Direct au cours du développement et de la mise en œuvre de ce projet. Il a été clair que les coutumes, superstitions et craintes régionales et locales ont eu un impact sur les succès, et ont parfois posé obstacle au projet et au potentiel d'impact et de réinsertion à plus long terme. Plus spécifiquement, il est devenu clair que le timing du projet, en milieu d'année scolaire, avait causé des problèmes au niveau du volet scolarité du projet. L'évaluation a montré qu'une attention encore plus importante accordée aux connaissances et aux pratiques aidera Peace Direct à mieux soutenir et comprendre le travail et le contexte de nos partenaires.



Recommandations

- Créer des packs d'aide à la réinsertion individuels prenant en compte les besoins en matière de moyens de subsistance et autres critères de vulnérabilité, comme la santé mentale.
- Aider les organisations partenaires à créer un système plus efficace pour organiser, enregistrer, suivre et identifier les enfants vulnérables tout au long du projet, et pour partager plus facilement les informations.
- Se concentrer sur la création d'activités pouvant répondre durablement aux besoins des anciens enfants-soldats, y compris la planification rigoureuse de ces activités et la mobilisation des moyens nécessaires, tant sur le plan financier que des ressources humaines.
- Mettre les organisations de construction de la paix locales en contact avec d'autres acteurs influents, les gouvernements et les parties prenantes afin de les aider à collaborer à des activités de plaidoyer pour empêcher le recrutement des enfants.